

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2062 /UBND
V/v đề nghị điều chỉnh, bổ
sung kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2026 nguồn vốn
ngân sách địa phương và
kế hoạch vốn năm 2027

Đông Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 9521/STC-THQH ngày 14/10/2026 của Sở Tài chính về việc đề xuất nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm nguồn tăng thu phân bổ cho các dự án đầu tư công) và đăng ký nhu cầu kế hoạch năm 2027, Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn báo cáo và đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho dự án như sau:

1. Tình hình thực hiện và nhu cầu vốn năm 2026

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04 là công trình được triển khai khởi công mới trong năm 2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển sản xuất và từng bước hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng trên địa bàn xã Đông Sơn.

Kế hoạch vốn năm 2026 nguồn ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền giao cho dự án là 2.615 triệu đồng đạt 18% trên tổng vốn đầu tư dự án là 14.500,00 triệu đồng. Đến nay, đã được giải ngân 2.615 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, theo tiến độ triển khai thực tế, khối lượng thực hiện và kế hoạch thi công trong thời gian còn lại của năm 2026, dự án có nhu cầu vốn lớn hơn số vốn kế hoạch năm 2026 đã được giao. Trong khi đó, nguồn lực ngân sách địa phương của xã Đông Sơn hiện nay còn hạn chế, không đủ khả năng cân đối bổ sung vốn cho dự án theo nhu cầu và tiến độ thực hiện. Do vậy UBND xã Đông Sơn rất cần nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên để đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn

a) Đề nghị bổ sung vốn năm 2026:

UBND xã Đông Sơn kính đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung khoảng 9.696 triệu đồng, trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương cho dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04 từ nguồn vốn được điều chỉnh, bổ sung giữa các đơn vị/dự án có khả năng giải ngân thấp hoặc không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao và Bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh trong năm 2026.

UBND xã Đông Sơn cam kết, sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung vốn, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định; thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định và cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, điều chỉnh, bổ sung cho dự án.

b) Nhu cầu vốn năm 2027:

Năm 2027, UBND xã dự kiến khởi công mới 03 dự án đầu tư công nguồn ngân sách địa phương với tổng kinh phí là 37.000,00 triệu đồng (gồm dự án Khu dân cư Đồng Lớn, dự án Cải tạo hạ tầng khu dân cư Hoà Thuận và dự án Nạo vét hệ thống tiêu thoát nước kênh Bờ Mỹ). Hiện nay, các dự án đang trong giai đoạn lập thủ tục chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện thực hiện đầu tư năm 2027 khi có đủ nguồn lực. Nhu cầu vốn trong năm 2027 của xã là rất lớn nhưng nguồn lực của địa phương rất hạn hẹp. Do vậy địa phương rất cần sự quan tâm hỗ trợ vốn từ các nguồn của cấp trên để sớm triển khai các dự án trên.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

3. Kiến nghị

UBND xã Đông Sơn kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét tổng hợp nhu cầu của địa phương, tham mưu UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và nhu cầu bố trí vốn năm 2027 (nguồn vốn ngân sách địa phương) cho xã Đông Sơn từ nguồn vốn điều chỉnh của các dự án, đơn vị không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và từ nguồn tăng thu và dự toán còn lại ngân sách tỉnh.

UBND xã Đông Sơn kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét và tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- BQLDA ĐTXD xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH



Phan Đình Chí